




**S**ERVIZIO  
**S**ANITARIO  
**R**EGIONALE



GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO  
"Bianchi Melacrino Morelli"  
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

*Prop. n° 19 / 2024*

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 64 DEL 07 FEB. 2024

Deliberazione adottata dal Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge n. 150 del 10/11/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni e dei Decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria, n. 57 del 17.5.2022, n. 4 del 5.1.2023, n. 193 del 10.7.2023 e n. 25 del 29.1.2024.

Oggetto: Progetto OORR/50 - Adeguamento dei locali della UOC di Neuroradiologia propedeutici alla fornitura di Tomografo a Risonanza Magnetica 3T e di un angiografo fisso. Integrazione spesa di cui alla Delibera n.1073 del 15/12/2023.

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, in conformità degli obiettivi assegnati, propone al Commissario Straordinario l'adozione del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento  
(Arch. Gianluca Maidino)

*[Signature]*

Il Dirigente  
UOS Gestione Attività Tecniche Edilizia Sanitaria  
(Ing. Pietrangelo Tringali)

*[Signature]*

Il Direttore  
U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale  
(Ing. Carmelo Giuseppe Fera)

*[Signature]*

Il Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, vista la delibera come sopra formulata da cui scaturisce una maggiore spesa rispetto al finanziamento iniziale di cui alla Delibera n.2073 del 15/12/2023, l'importo pari ad € 58.511,87 viene prenotato sul conto economico n.5.03.01.01.01 del bilancio preventivo dell'anno 2024, che presenta idonea copertura.

Il Responsabile del Procedimento  
(Sig.ra Giuseppa Cicciù)

*[Signature]*

Il Direttore U.O.C.  
Gestione Risorse Economiche e Finanziarie  
(Dott. Francesco Araniti)

*[Signature]*


PARERE

FAVOREVOLE  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZIENDALE F.F.  
(Dott. Francesco Araniti)

*[Signature]*

FAVOREVOLE  
IL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE F.F.  
(Dott. Salvatore Maria Costarella)

*[Signature]*



## IL DIRETTORE DELLA UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

### PREMESSO CHE:

- con Delibera n. 613 del 20/09/2022 si è proceduto all'approvazione del "Progetto OORR/50 per l'adeguamento dei locali della UOC di Neuroradiologia propedeutici alla fornitura di Tomografo a Risonanza Magnetica 3T e di un angiografo fisso";
- con Delibera n. 692 del 21/10/2022 si è proceduto all'indizione della procedura di gara negoziata mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per "l'adeguamento dei locali della UOC di Neuroradiologia propedeutici alla fornitura di Tomografo a Risonanza Magnetica 3T e di un angiografo fisso";
- con Determina del Direttore UOC PEGE n°1062 del 25/11/2022 sono stati affidati alla ditta I.T.E.C. srl i lavori relativi al "Progetto OORR/50 per l'adeguamento dei locali della UOC di Neuroradiologia propedeutici alla fornitura di Tomografo a Risonanza Magnetica 3T e di un angiografo fisso";
- con Determina UOC GTP n.159 del 21/02/2023 è stato approvato il quadro economico risultante dalla procedura di aggiudicazione;

### VISTI:

- il documento di stipula contrattuale sul MEPA relativo all'intervento in oggetto (RDO n°3263866) del 21/12/2022;
- il verbale di consegna dei lavori datato 22/12/2022;
- la Determina del Direttore UOC GTP n°591 del 20/06/2023 con la quale è stata approvata la perizia di variante n.1 redatta dall'Ing. Antonio Barreca quale Direttore dei lavori per l'intervento "Progetto OORR/50 per l'adeguamento dei locali della UOC di Neuroradiologia propedeutici alla fornitura di Tomografo a Risonanza Magnetica 3T e di un angiografo fisso" per un importo aggiuntivo pari ad € 253.201,10 (19,784%) e con la quale è stato assegnato un tempo aggiuntivo di 120 giorni con una data presunta di ultimazione lavori prevista il 18/10/2023;
- la Delibera del Commissario Straordinario n°846 del 19/10/2023 con la quale, previo parere della Direzione Lavori, è stata concessa, ai sensi del comma 5 dell'art.107 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e del comma 2 dell'art. 14 del CSA, alla ditta appaltatrice ITEC srl, una proroga di 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di ultimazione lavori per l'intervento denominato "Progetto OORR/50 per l'adeguamento dei locali della UOC di Neuroradiologia propedeutici alla fornitura di Tomografo a Risonanza Magnetica 3T e di un angiografo fisso" fissandola al 27/11/2023;
- la Delibera del Commissario Straordinario n.1035 del 06/12/2023 con la quale, previo parere della Direzione Lavori, è stata concessa, ai sensi del comma 5 dell'art.107 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e del comma 2 dell'art. 14 del CSA, alla ditta appaltatrice ITEC srl, la proroga n.2 di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di ultimazione lavori, fissandola al 17/12/2023;

### CONSIDERATO CHE:

- con Delibera n.1073 del 15/12/2023 è stata approvata la perizia di variante n.2 stabilendo che le maggiori spese rispetto al finanziamento originario concesso pari ad € 58.511,87 dovranno essere prenotate a valere sul bilancio preventivo per l'anno 2024;

### RITENUTO DI:

- dover stabilire che la spesa aggiuntiva pari ad € 58.511,87 scaturente dalla perizia di variante n.2 approvata con Delibera n.1073 del 15/12/2023 viene prenotata sul conto economico n°5.03.01.01.01 del bilancio preventivo per l'anno 2024 che presenta idonea copertura;

### TUTTO CIO' PREMESSO

propone al Commissario Straordinario, l'adozione del presente atto deliberativo, attestandone la piena legittimità, la correttezza formale e sostanziale, nonché la regolarità tecnico-procedurale e la conformità agli obiettivi.



## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la motivata proposta di deliberazione del Direttore della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale riferita all'oggetto;

Vista la disposizione di servizio prot. n. 20896 del 19/5/2022 con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Sanitario Aziendale al Dr. Salvatore Maria Costarella;

Vista la disposizione di servizio prot. n. 20897 del 19/5/2022 con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Amministrativo Aziendale al Dott. Francesco Araniti;

Visti i pareri del Direttore Sanitario Aziendale f.f. e del Direttore Amministrativo Aziendale f.f.;


### DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

1. Stabilire che la spesa aggiuntiva pari ad € 58.511,87 scaturente dalla perizia di variante n.2 approvata con Delibera n.1073 del 15/12/2023 viene prenotata sul conto economico n°5.03.01.01.01 del bilancio preventivo per l'anno 2024 che presenta idonea copertura;
2. Precisare che gli atti dell'istruttoria richiamati nella presente delibera sebbene ritenuti parte integrante e sostanziale del presente atto, sono custoditi presso la UOC Gestione Tecnico Patrimoniale;
3. Trasmettere la presente delibera alla UOC Gestione Tecnico Patrimoniale, alla UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie, alla UOC Gestione Servizi Generali, Legali e Assicurativi;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dr. Gianluigi Scaffidi)



**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione con l'indicazione dell'oggetto è stata affissa all'albo pretorio di questo Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria con repertorio n. 28 del 08 FEB. 2024 /2023 e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale il 08 FEB. 2024 /     /2024.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZIENDALE F.F.

(Dott. Francesco Araniti)



Trasmessa al Dipartimento Tutela della Salute Servizi Sociali e Sociosanitari

il      /      /2024 Prot. n.                     

ESECUTIVA il      /      /2024.

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Reggio Calabria, li      /      /2024.

