



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

PROP N° 24/24

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 66 DEL 07 FEB. 2024

OGGETTO: Manutenzione straordinaria area degenza Psichiatria piano terra corpo S Ospedali Riuniti. CIG 9312700B25.
Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.

Deliberazione adottata dal Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge n. 150 del 10/11/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni e dei Decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria, n. 57 del 17.5.2022, n. 4 del 5.1.2023, n. 193 del 10.7.2023 e n. 25 del 29.1.2024.

Il Direttore della UOC Gestione Tecnico Patrimoniale in conformità agli obiettivi assegnati, propone l'adozione del presente atto.

Il RUP
(Ing. Francesco Giovinazzo)

Il Dirigente UOS-G.A.T.E.S.
(Ing. Pietrangelo Tringali)

Il Direttore
UOC Gestione Tecnico Patrimoniale
(Ing. Carmelo Giuseppe Fera)

Il Direttore della Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, vista la proposta di deliberazione come sopra formulata, attesta che la spesa di € 30.831,39 IVA (22%) inclusa presenta regolare copertura economico - finanziaria e viene prenotata sul conto 5.03.01.01.01 del bilancio economico preventivo dell'anno 2024.

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

Del. n. 246

Il Direttore
UOC Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
(Dr. Francesco Araniti)

PARERE

FAVOREVOLE

DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZIENDALE F.F.

(Dr. Francesco Araniti)

FAVOREVOLE

DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE F.F.

(Dr. Salvatore Maria Costarella)



IL DIRETTORE UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO CHE:

- con delibera del Commissario Straordinario n. 441 del 24/06/2022 è stato affidato alla società Miecì S.p.A., l'intervento di "Manutenzione straordinaria reparto psichiatria (S.P.D.C.), piano terra, corpo S, Ospedali Riuniti", che prevedeva l'importo di € 71.435,85 oltre IVA, comprensivo di lavori ed oneri di sicurezza;
- gli stessi lavori, per esigenze dell'ASP di mantenere attivo il S.P.D.C. per almeno n. 4 posti letto, si sono svolti in due fasi, agendo in una prima fase su una porzione del reparto, consentendo l'utilizzo dell'altra porzione non interessata dai lavori;
- con verbale del 12/10/2022 sono stati consegnati i lavori dell'intervento alla società Miecì relativi alla prima fase, e con lo stesso verbale si è stabilito che dalla data di consegna (12/10/2022) decorreva il tempo utile per dare compiuti i lavori di prima fase, stabilito con il verbale stesso in giorni 20 (venti) naturali e consecutivi, cosicché l'ultimazione degli stessi è stata fissata al giorno 2 novembre 2022;
- con la nota prot. n. M145/2022 del 02/12/2022, assunta al prot. n. 30489 del 05/12/2022, a ditta Miecì S.p.A. ha comunicato l'ultimazione dei lavori relativi alla prima fase;
- con verbale del 12/12/2022 sono stati consegnati i lavori dell'intervento alla società Miecì relativi alla seconda fase, e con lo stesso verbale si è stabilito che dalla data di consegna (12/12/2022) decorreva il tempo utile per dare compiuti i lavori di seconda fase, stabilito con il verbale stesso in giorni 24 (ventiquattro) naturali e consecutivi, cosicché l'ultimazione degli stessi è stata fissata al giorno 5 gennaio 2023;
- con Delibera n. 44 del 25/01/2023 è stata concessa proroga per l'ultimazione dei lavori a tutto il 31/01/2023;

CONSIDERATO CHE:

- nel corso dei lavori di "Manutenzione straordinaria reparto psichiatria (S.P.D.C.), piano terra, corpo S, Ospedali Riuniti" la UOC G.T.P. con nota prot. n.1963 del 24/01/2023 ha richiesto alla ditta Miecì S.p.a. l'esecuzione di ulteriori lavori non presenti nell'offerta autorizzata;
- l'esecuzione degli ulteriori lavori sopra richiamati, non presenti nell'offerta autorizzata, ha comportato un allungamento dei tempi per l'ultimazione dei lavori rispetto al termine stabilito con la delibera n. 44/2023, con conclusione degli stessi avvenuta in data 28/02/2023 (verbale di ultimazione lavori del 28/02/2023);
- la ditta Miecì ha trasmesso il consuntivo per la manutenzione straordinaria degenza Psichiatria prev. 0011 – prot. 286/2022 del 22/03/2023 per un importo di € 105.084,41 oltre IVA, contenente, anche, le ulteriori lavorazioni sopra richiamate;

VISTI:

- il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore della Esecuzione del Contratto in data 20/05/2023;
- l'art. 102, comma 2 del d.lgs. 50/2016, e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/10 per la parte ancora applicabile;

RILEVATO CHE:

- l'importo dello stato finale dei lavori di "Manutenzione straordinaria reparto psichiatria (S.P.D.C.), piano terra, corpo S, Ospedali Riuniti" pari ad € 96.707,48 oltre IVA tiene conto delle ulteriori lavorazioni richieste alla ditta Miecì S.p.a. in corso d'opera;
- nel corso dell'appalto e al momento della sottoscrizione degli atti contabili finali e del certificato di regolare esecuzione, l'impresa esecutrice non ha formulato alcuna riserva;
- l'impresa esecutrice è tenuta a rispondere, per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

RITENUTO, PERTANTO, DI DOVER:

- approvare lo stato finale dei lavori di "Manutenzione straordinaria reparto psichiatria (S.P.D.C.), piano terra, corpo S, Ospedali Riuniti", per come redatto dal DEC e dal quale si evince un credito residuo da riconoscere all'impresa pari ad € 96.707,48 oltre IVA;
- approvare, ai sensi dell'art. 102, comma 2 del d.lgs. 50/2016; e s.m.i., all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione per come redatto dal Direttore di Esecuzione del Contratto relativo ai lavori di "Manutenzione straordinaria reparto psichiatria (S.P.D.C.), piano terra, corpo S, Ospedali Riuniti";
- liquidare il credito alla ditta Miecì S.p.a. per l'intervento di "Manutenzione straordinaria reparto psichiatria (S.P.D.C.), piano terra, corpo S, Ospedali Riuniti" pari ad € 96.707,48 oltre IVA;
- prenotare la somma di € 30.831,39 IVA inclusa (€ 25.271,63 + Iva € 5.559,76) aggiuntiva all'importo di € 87.151,74 IVA inclusa (€ 71.435,85 + IVA € 15.715,89) già prenotato con la delibera n. 441 del 24/06/2022;

PRECISATO:

che gli atti richiamati nella presente delibera sono custoditi presso la UOC Gestione Tecnico Patrimoniale;



TUTTO CIO' PREMESSO

Propone al Commissario Straordinario l'adozione dell'atto deliberativo come sopra formulato, attestandone la piena legittimità, la correttezza formale e sostanziale, nonché la regolarità tecnico-procedurale e la conformità agli obiettivi

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la motivata proposta di deliberazione del Direttore della UOC Gestione Tecnico Patrimoniale riferita all'oggetto;
Vista la disposizione di servizio prot. n. 20896 del 19/5/2022 con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Sanitario Aziendale al Dr. Salvatore Maria Costarella;
Vista la disposizione di servizio prot. n. 20897 del 19/5/2022 con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Amministrativo Aziendale al Dott. Francesco Araniti;
Visti i pareri del Direttore Sanitario Aziendale f.f. e del Direttore Amministrativo Aziendale f.f.;


DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono riportati e trascritti di:

1. Approvare lo stato finale dei lavori di "Manutenzione straordinaria reparto psichiatria (S.P.D.C.), piano terra, corpo S, Ospedali Riuniti", per come redatto dal DEC e dal quale si evince un credito residuo da riconoscere all'impresa pari ad € 96.707,48 oltre IVA.
2. Approvare, ai sensi dell'art. 102, comma 2 del d.lgs. 50/2016, e s.m.i., il Certificato di Regolare Esecuzione per come redatto dal Direttore di Esecuzione del Contratto relativo ai lavori di "Manutenzione straordinaria reparto psichiatria (S.P.D.C.), piano terra, corpo S, Ospedali Riuniti".
3. Liquidare il credito alla ditta Miecì S.p.a. per l'intervento di "Manutenzione straordinaria reparto psichiatria (S.P.D.C.), piano terra, corpo S, Ospedali Riuniti" pari ad € 96.707,48 oltre IVA.
4. Prenotare la somma di € 30.831,39 IVA inclusa (€ 25.271,63 + Iva € 5.559,76) aggiuntiva all'importo di € 87.151,74 IVA inclusa (€ 71.435,85 + IVA € 15.715,89) già prenotato con la delibera n. 441 del 24/06/2022;
5. Dare atto che la ditta Miecì S.p.a., esecutrice dei lavori in oggetto, al momento della sottoscrizione degli atti contabili finali e del Certificato di Regolare Esecuzione, non ha formulato alcuna richiesta ai sensi dell'art. 233 del D.P.R. 207/10;
6. Dare atto che l'impresa esecutrice, ai sensi dell'articolo 1667 c.c., è tenuta a rispondere, per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;
7. Precisare che gli atti dell'istruttoria richiamati nella presente determina sebbene ritenute parti integrante e sostanziale del presente atto, sono custoditi presso la UOC Gestione Tecnico Patrimoniale;
8. Notificare il presente provvedimento alla UOC Gestione Tecnico Patrimoniale, alla UOC Gestione risorse economiche Finanziarie, alla UOC Gestione Servizi generali, dando mandato a quest'ultima di curare la pubblicazione sul sito web aziendale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Gianluigi Scaffidi




RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione con indicazione dell'oggetto è stata affissa in elenco all'Albo Pretorio di questo Grande Ospedale Metropolitano con Rep. n. 28 del 08 FEB. 2024 /2024 e vi è rimasto per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale il 08 FEB. 2024

IL DIRETTORE AMM/VO AZIENDALE F.F.
(Dr. Francesco Araniti)



Trasmessa al Dipartimento Tutela della Salute Servizi Sociali e Sociosanitari
il _____ Prot. n° _____

ESECUTIVA il _____

Per copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, li _____ / _____ /2024

