



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

REGIONE CALABRIA

PROP. N. 54/24

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO. N. 286 DEL 13 MAG. 2024

Deliberazione adottata dal Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge n. 150 del 10/11/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 181, e del Decreto del Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria, n. 57 del 17.5.2022, n. 4 del 5.1.2023, n. 193 del 10.7.2023 e n. 25 del 29.1.2024.

Oggetto: Progetto OORR 38 – Realizzazione delle nuove sale operatorie della UOC di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Riuniti. CIG 842240112E - CUP G39J19000350006. Presa d'atto del Decreto Direttoriale n. 80 del 02/04/2024 di ammissione a finanziamento dell'istanza del GOM (Id 11796) di accesso al fondo ex art. 26 D.L. n. 50/2022. Modifica ed approvazione del nuovo quadro economico d'intervento. Assunzione impegno spesa ed iscrizione in bilancio.

Il Direttore dell'UOC Gestione Tecnico Patrimoniale in conformità degli obiettivi assegnati, propone al Commissario, l'adozione del presente atto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Francesco Giovinazzo)

Il Dirigente UOS G.A.T.E.S.
(Ing. Pietrangelo Tringali)

Il Direttore UOC Gestione Tecnico Patrimoniale
(Ing. Carmelo G. Fera)

Il Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, vista la proposta di delibera come sopra formulata, attesta che la spesa di € 46.050,12 scaturente dal presente atto è garantita dalle risorse del fondo ex art. 26 del D.L. n. 50/2022 assegnate dal M.I.T. a questo G.O.M. con Decreto Direttoriale n. 80 del 02/04/2024, rientra e viene prenotata sul conto economico n. 1.01.02.09.01 (Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) del bilancio economico preventivo dell'anno 2024.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
(Dr. Francesco Araniti)

FAVOREVOLE

PARERE

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZ.LE F.F.
Dr. Francesco Araniti

IL DIRETTORE SANITARIO AZ.LE F.F.
Dr. Salvatore M. Costarella

IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO CHE:

- la Direzione strategica aziendale nell'ambito degli interventi finalizzati alla riallocazione di attività al fine di soddisfare le esigenze dei bisogni assistenziali ha individuato, quale necessità prioritaria, la realizzazione delle nuove sale operatorie della UOC di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Riuniti;
- che tale intervento è inserito nell'elenco annuale del programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 approvato con deliberazione del D.G. del 31/10/2019 n. 576;
- con Delibera n. 673 del 16/11/2018 si è proceduto all'approvazione del "Progetto OORR 38 – Realizzazione delle nuove sale operatorie della UOC di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Riuniti". CIG 842240112E - CUP G39J19000350006;
- con Delibera n. 270 del 29/05/2020 si è proceduto all'indizione della procedura di gara negoziata mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l'affidamento dell'intervento di che trattasi CIG 842240112E;
- con Delibera n. 223 del 22/04/2021 si è preso atto dell'autorizzazione regionale all'utilizzo di economie a valere sui fondi ex art. 20 della L. n. 67/88 assegnati con Accordo di Programma del 12/12/2004 di cui al D.M. 11/7/2006;
- con Determina del Direttore f.f. della UOC Provveditorato Economato e Gestione Logistica n. 476 del 05/05/2021 sono stati affidati alla ditta Metaltecno Impianti srl i lavori per la "Realizzazione delle nuove sale operatorie della UOC di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Riuniti", ed è stato approvato il quadro economico dei lavori per un importo di aggiudicazione pari ad € 1.637.449,76, di cui € 30.925,43 per oneri di sicurezza, oltre IVA;
- con Delibera del Commissario Straordinario n. 452 del 6/08/2021 si è preso atto che la ditta Tecno Futura S.r.l., con atto notarile del 17 dicembre 2020, ha preso in affitto la ditta Metaltecno Impianti S.r.l. per 6 anni, subentrandone in tutti i contratti;
- con Determina del Direttore della UOC Gestione Tecnico Patrimoniale n. 646 del 24/06/2022 è stato rimodulato il quadro economico di aggiudicazione dell'intervento;
- con Delibera del Commissario Straordinario n. 780 del 03/12/2022 è stata approvata la perizia di variante n. 1 ed approvato il nuovo quadro economico d'intervento, che ha previsto l'incremento dei lavori+forniture ad un importo pari ad € 1.925.834,34, di cui € 98.109,72 per oneri di sicurezza, oltre IVA, per complessivi € 2.171.192,93 IVA inclusa;
- con Determina del Direttore della UOC Gestione Tecnico Patrimoniale n. 814 del 12/09/2023 è stato rimodulato il quadro economico d'intervento al fine di aggiornare le somme a disposizione e prenotare le spese anticipate dalla Direzione Lavori per l'esecuzione di prove ed indagini strutturali presso l'area di cantiere;
- con Delibera del Commissario Straordinario n. 953 del 21/11/2023, è stato rimodulato il quadro economico d'intervento al fine di prendere atto del Decreto Direttoriale n. 190 del 8/9/2023 con il quale il M.I.T. ha approvato ed ammesso l'istanza del GOM (ID 2905) di accesso al fondo ex art. 26 del D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti), per l'importo di € 155.326,10 inserito tra le somme a disposizione;
- con Delibera del Commissario Straordinario n. 981 del 27/11/2023 è stata approvata la perizia di variante n. 2 ed approvato il nuovo quadro economico d'intervento, prevedendo un importo complessivo pari ad € 2.760.026,87;
- con Delibera del Commissario Straordinario n. 132 del 11/03/2024, al fine di prendere atto del Decreto Direttoriale n. 288 del 13/12/2023 con il quale il M.I.T. ha approvato ed ammesso l'istanza del GOM (ID 9295) di accesso al fondo ex art. 26 del D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti), per l'importo di € 92.727,81 inserito tra le somme a disposizione, è stato rimodulato il quadro economico d'intervento prevedendo un importo complessivo pari ad € 2.852.754,68 e che risulta così articolato:

QUADRO ECONOMICO		
(Progetto OORR/38 - Realizzazione delle nuove sale operatorie della UOC di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Riuniti)		
	Importo dei lavori in appalto (Importo lavori + Oneri della sicurezza)	
A1)	Opere edili	665.098,80 €
A2)	Impianti elettrici e speciali ed antincendio	314.227,30 €
A3)	Impianti idrico sanitari e gas medicali	101.783,14 €

A4)	Impianto di climatizzazione	406.770,96 €
A5)	Attrezzature ed arredi	451.117,93 €
A6)	Totale importo base d'appalto (A1+A2+A3+A4+A5)	1.938.998,12 €
A7)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	137.639,32 €
A)	Importo complessivo dell'appalto (A6 + A7)	2.076.637,44 €
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
B1)	Spese per progettazione esecutiva	23.330,35 €
B2)	Spese per direzione lavori e CSE	76.690,00 €
B3)	Spese per collaudo funzionale	32.800,00 €
B4)	Oneri Inps su progettazione esecutiva, direzione lavori e CSE (4% di B1+B2)	4.000,81 €
B5)	Inarcassa su progettazione esecutiva, direzione lavori e CSE [4% di (B1+B2+B4)]	4.160,85 €
B6)	Inarcassa su collaudo funzionale [4% di B3]	1.312,00 €
B7)	Oneri IVA su lavori e sicurezza [10% di (A8-A5)]	162.551,95 €
B8)	IVA su progettazione esecutiva, DL e CSE e inarcassa [22% di (B1+B2+B4+B5)]	23.800,04 €
B9)	IVA su collaudo funzionale e inarcassa [22% di (B3+B6)]	7.504,64 €
B10)	IVA su attrezzature ed arredi (22% di A5)	99.245,94 €
B11)	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	32.181,66 €
B12)	Accantonamento di cui agli artt. 205 e 208 D.Lgs. 50/2016	0,00 €
B13)	IVA su revisione prezzi (22% di B17)	10.258,73 €
B14)	Rimborso spese per accertamenti ed indagini	2.995,74 €
B15)	Contributo ANAC L. 266/05	600,00 €
B16)	Imprevisti ed arrotondamenti	0,00 €
B17)	Revisione prezzi DL n. 50/2022	46.630,61 €
B18)	Accesso al fondo ex art. 26 D.L. n. 50/2022 per revisione prezzi (IVA compresa)	248.053,91 €
B)	Totale somme a disposizione (B1: B18)	776.117,24 €
	IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO A+B	2.852.754,68 €

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 26 del D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti), ha istituito un Fondo finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;
- in particolare, l'articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge n. 50 del 2022, dispone che, per le finalità di cui ai commi 6-bis e 6-ter del medesimo articolo 26, sono utilizzate, anche in termini di residui, le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il D.M. del 1 febbraio 2023 n.16 ha disciplinato le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo di cui all'articolo 26, comma 6-quater del D.L. n. 50/2022, da applicarsi alle ipotesi previste dall'articolo 26, commi 6-bis, 6-ter e 12 del decreto-legge n. 50 del 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
- l'art. 3 del citato D.M. 1° febbraio 2023 n.16, stabilisce che la presentazione dell'istanza di accesso al Fondo di cui all'articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022 da parte delle stazioni appaltanti avviene telematicamente tramite la piattaforma dedicata nel rispetto di n. 4 finestre temporali nei mesi di aprile, luglio ed ottobre 2023 e di gennaio 2024;
- il GOM, per l'intervento di cui in premessa, rientrando nella fattispecie di cui l'articolo 26, comma 6-bis, del decreto-legge n. 50 del 2022 ha presentato nella finestra temporale di ottobre 2023 l'istanza ID 9295 per l'importo di € 92.727,81;
- con Decreto Direttoriale n. 80 del 02/04/2024, pubblicato sul sito istituzionale il 17/04/2024, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito M.I.T.) ha approvato ed ammesso l'istanza del GOM (ID 11796) di accesso al fondo ex art. 26 del D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti), per l'importo di € 46.050,12;

RITENUTO, PERTANTO, NECESSARIO:

- prendere atto del Decreto Direttoriale n. 80 del 02/04/2024, pubblicato sul sito istituzionale il 17/04/2024, con il quale il M.I.T. ha approvato ed ammesso l'istanza del GOM (ID 11796) di

accesso al fondo ex art. 26 del D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti), per l'importo di € 46.050,12 (IVA compresa);

- provvedere, nelle more dell'emissione del decreto di pagamento del M.I.T., a prenotare la spesa di € 46.050,12 sul conto economico n. 1.01.02.09.01 (Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) del bilancio economico preventivo dell'anno 2024;
- stabilire che l'importo pari ad € 46.050,12 (IVA compresa) viene liquidato, a titolo di anticipazione, all'impresa Tecno Futura S.r.l. per consentire il pagamento del Certificato Straordinario N. 5 Revisione Prezzi emesso, ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2016, per l'intervento denominato: "Realizzazione delle nuove sale operatorie della UOC di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Riuniti";
- stabilire che l'importo di € 46.050,12 (IVA compresa) può essere inserito nel quadro economico d'intervento, tra le somme a disposizione integrando la voce B18, che risulta, pertanto, così articolato:

QUADRO ECONOMICO		
(Progetto OORR/38 - Realizzazione delle nuove sale operatorie della UOC di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Riuniti)		
	Importo dei lavori in appalto (Importo lavori + Oneri della sicurezza)	
A1)	Opere edili	665.098,80 €
A2)	Impianti elettrici e speciali ed antincendio	314.227,30 €
A3)	Impianti idrico sanitari e gas medicali	101.783,14 €
A4)	Impianto di climatizzazione	406.770,96 €
A5)	Attrezzature ed arredi	451.117,93 €
A6)	Totale importo base d'appalto (A1+A2+A3+A4+A5)	1.938.998,12 €
A7)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	137.639,32 €
A)	Importo complessivo dell'appalto (A6 + A7)	2.076.637,44 €
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
B1)	Spese per progettazione esecutiva	23.330,35 €
B2)	Spese per direzione lavori e CSE	76.690,00 €
B3)	Spese per collaudo funzionale	32.800,00 €
B4)	Oneri Inps su progettazione esecutiva, direzione lavori e CSE (4% di B1+B2)	4.000,81 €
B5)	Inarcassa su progettazione esecutiva, direzione lavori e CSE [4% di (B1+B2+B4)]	4.160,85 €
B6)	Inarcassa su collaudo funzionale [4% di B3]	1.312,00 €
B7)	Oneri IVA su lavori e sicurezza [10% di (A8-A5)]	162.551,95 €
B8)	IVA su progettazione esecutiva, DL e CSE e inarcassa [22% di (B1+B2+B4+B5)]	23.800,04 €
B9)	IVA su collaudo funzionale e inarcassa [22% di (B3+B6)]	7.504,64 €
B10)	IVA su attrezzature ed arredi (22% di A5)	99.245,94 €
B11)	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	32.181,66 €
B12)	Accantonamento di cui agli artt. 205 e 208 D.Lgs. 50/2016	0,00 €
B13)	IVA su revisione prezzi (22% di B17)	10.258,73 €
B14)	Rimborso spese per accertamenti ed indagini	2.995,74 €
B15)	Contributo ANAC L. 266/05	600,00 €
B16)	Imprevisti ed arrotondamenti	0,00 €
B17)	Revisione prezzi DL n. 50/2022	46.630,61 €
B18)	Accesso al fondo ex art. 26 D.L. n. 50/2022 per revisione prezzi (IVA compresa)	294.104,03 €
B)	Totale somme a disposizione (B1: B18)	822.167,36 €
	IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO A+B	2.898.804,80 €

- approvare la rimodulazione del quadro economico d'intervento che prevede un costo complessivo rimodulato pari ad € 2.898.804,80;

Precisato che gli atti richiamati in delibera sono custoditi presso l'U.O.C Gestione Tecnico Patrimoniale,

TUTTO CIO' PREMESSO

propone al Commissario Straordinario l'adozione dell'atto deliberativo come sopra formulato attestandone la piena legittimità, la correttezza formale e sostanziale, nonché la regolarità tecnico-procedurale e la conformità agli obiettivi;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la motivata proposta di deliberazione del Direttore della Unità Operativa Complessa Gestione Tecnico Patrimoniale riferita all'oggetto;

Vista la disposizione di servizio prot. n. 20896 del 19/5/2022 con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Sanitario Aziendale al Dr. Salvatore M. Costarella;

Vista la disposizione di servizio prot. n. 20897 del 19/5/2022 con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Sanitario Aziendale al Dr. Francesco Araniti;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo Aziendale f.f. e del Direttore Sanitario Aziendale f.f.;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:


1. Prendere atto del Decreto Direttoriale n. 80 del 02/04/2024, pubblicato sul sito istituzionale il 17/04/2024, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito M.I.T.) ha approvato ed ammesso l'istanza del GOM (ID 11796) di accesso al fondo ex art. 26 del D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti), per l'importo di € 46.050,12 (IVA compresa).
2. Provvedere, nelle more dell'emissione del decreto di pagamento del M.I.T., a prenotare la spesa di € 46.050,12 sul conto economico n. 1.01.02.09.01 (Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) del bilancio economico preventivo dell'anno 2024.
3. Stabilire che l'importo pari ad € 46.050,12 (IVA compresa) viene prenotato, a titolo di anticipazione, per consentire il pagamento del Certificato Straordinario N. 5 Revisione Prezzi emesso all'impresa Tecno Futura S.r.l., ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2016, per l'intervento denominato: "Realizzazione delle nuove sale operatorie della UOC di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Riuniti".
4. Stabilire che l'importo di € 46.050,12 (IVA compresa) può essere inserito nel quadro economico d'intervento, tra le somme a disposizione integrando la voce B18, che risulta, pertanto, così articolato:

QUADRO ECONOMICO		
(Progetto OORR/38 - Realizzazione delle nuove sale operatorie della UOC di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Riuniti)		
	Importo dei lavori in appalto (Importo lavori + Oneri della sicurezza)	
A1)	Opere edili	665.098,80 €
A2)	Impianti elettrici e speciali ed antincendio	314.227,30 €
A3)	Impianti idrico sanitari e gas medicali	101.783,14 €
A4)	Impianto di climatizzazione	406.770,96 €
A5)	Attrezzature ed arredi	451.117,93 €
A6)	Totale importo base d'appalto (A1+A2+A3+A4+A5)	1.938.998,12 €
A7)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	137.639,32 €
A)	Importo complessivo dell'appalto (A6 + A7)	2.076.637,44 €
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
B1)	Spese per progettazione esecutiva	23.330,35 €
B2)	Spese per direzione lavori e CSE	76.690,00 €
B3)	Spese per collaudo funzionale	32.800,00 €
B4)	Oneri Inps su progettazione esecutiva, direzione lavori e CSE (4% di B1+B2)	4.000,81 €
B5)	Inarcassa su progettazione esecutiva, direzione lavori e CSE [4% di (B1+B2+B4)]	4.160,85 €
B6)	Inarcassa su collaudo funzionale [4% di B3]	1.312,00 €
B7)	Oneri IVA su lavori e sicurezza [10% di (A8-A5)]	162.551,95 €
B8)	IVA su progettazione esecutiva, DL e CSE e inarcassa [22% di (B1+B2+B4+B5)]	23.800,04 €
B9)	IVA su collaudo funzionale e inarcassa [22% di (B3+B6)]	7.504,64 €
B10)	IVA su attrezzature ed arredi (22% di A5)	99.245,94 €
B11)	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	32.181,66 €
B12)	Accantonamento di cui agli artt. 205 e 208 D.Lgs. 50/2016	0,00 €
B13)	IVA su revisione prezzi (22% di B17)	10.258,73 €
B14)	Rimborso spese per accertamenti ed indagini	2.995,74 €
B15)	Contributo ANAC L. 266/05	600,00 €
B16)	Imprevisti ed arrotondamenti	0,00 €
B17)	Revisione prezzi DL n. 50/2022	46.630,61 €
B18)	Accesso al fondo ex art. 26 D.L. n. 50/2022 per revisione prezzi (IVA compresa)	294.104,03 €
B)	Totale somme a disposizione (B1: B18)	822.167,36 €
	IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO A+B	2.898.804,80 €

5. Approvare la rimodulazione del quadro economico d'intervento che prevede un costo complessivo rimodulato pari ad € 2.898.804,80.
6. Trasmettere la presente delibera alla UOC Gestione Tecnico Patrimoniale, alla UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie, alla UOC Gestione Servizi Generali, Legali e Assicurativi, al Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio-Sanitari della Regione Calabria.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dr. Gianluigi Scaffidi)




RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione con l'indicazione dell'oggetto è stata affissa all'albo pretorio del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi – Melacrino – Morelli" con Rep. N. 86 del 13 MAG. 2024 /2024 e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale il 13 MAG. 2024

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZIENDALE f.f.

Dr. Francesco Araniti



Trasmessa al Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Sociali e Sociosanitari

_____ Prot. n.° _____

ESECUTIVA IL _____

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Reggio Calabria li _____ / _____ / _____