



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

REGIONE CALABRIA

PROG N 73/24

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO. N. 399 DEL 21 GIU. 2024

Deliberazione adottata dal Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge n. 150 del 10/11/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 181, e del Decreto del Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria, n. 57 del 17.5.2022, n. 4 del 5.1.2023, n. 193 del 10.7.2023 e n. 25 del 29.1.2024.

Oggetto: Progetto OORR 38 – Realizzazione delle nuove sale operatorie della UOC di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Riuniti. CIG 842240112E - CUP G39J19000350006. Presa d'atto dell'adozione da parte del MIT del Decreto n. 49 del 29/05/2024. Modifica ed approvazione del nuovo quadro economico d'intervento.

Il Direttore dell'UOC Gestione Tecnico Patrimoniale in conformità degli obiettivi assegnati, propone al Commissario, l'adozione del presente atto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Francesco Giovinazzo)

Il Dirigente UOS G.A.T.E.S.
(Ing. Pietrangelo Tringali)

Il Direttore UOC Gestione Tecnico Patrimoniale
(Ing. Carmelo G. Fera)

Il Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, vista la proposta di delibera come sopra formulata, attesta che la spesa di € 100.375,55 scaturente dal presente atto è garantita dalle risorse del fondo ex art. 26 del D.L. n. 50/2022 assegnate dal M.I.T. a questo G.O.M. con Decreto n. 49 del 29/05/2024, rientra e viene prenotata sul conto economico n. 1.01.02.09.01 (Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) del bilancio economico preventivo dell'anno 2024.

Il Responsabile del Procedimento

Aut. n. 516

Il Direttore Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
(Dr. Francesco Araniti)

FAVOREVOLE

PARERE

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZ.LE F.F.

Dr. Francesco Araniti

IL DIRETTORE SANITARIO AZ.LE F.F.

Dr. Salvatore M. Costarella



IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO CHE:

- la Direzione strategica aziendale nell'ambito degli interventi finalizzati alla riallocazione di attività al fine di soddisfare le esigenze dei bisogni assistenziali ha individuato, quale necessità prioritaria, la realizzazione delle nuove sale operatorie della UOC di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Riuniti;
- che tale intervento è inserito nell'elenco annuale del programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 approvato con deliberazione del D.G. del 31/10/2019 n. 576;
- con Delibera del Commissario Straordinario n. 981 del 27/11/2023 è stata approvata la perizia di variante n. 2 ed approvato il nuovo quadro economico d'intervento, prevedendo un importo complessivo pari ad € 2.760.026,87;

VISTE:

- la Delibera del Commissario Straordinario n. 132 del 11/03/2024, con la quale è stato rimodulato il quadro economico d'intervento al fine di prendere atto del Decreto Direttoriale n. 288 del 13/12/2023 con il quale il M.I.T. ha approvato ed ammesso l'istanza del GOM (ID 9295) di accesso al fondo ex art. 26 del D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti), per l'importo di € 92.727,81 inserito tra le somme a disposizione;
- la Delibera del Commissario Straordinario n. 286 del 13/05/2024, con la quale, al fine di prendere atto del Decreto Direttoriale n. 80 del 02/04/2024 con il quale il M.I.T. ha approvato ed ammesso l'istanza del GOM (ID 11796) di accesso al fondo ex art. 26 del D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti), per l'importo di € 46.050,12 inserito tra le somme a disposizione, è stato rimodulato il quadro economico d'intervento prevedendo un importo complessivo pari ad € 2.898.804,80;

CONSIDERATO CHE:

per effetto delle suddette delibere il quadro economico dell'intervento è così articolato:

QUADRO ECONOMICO		
(Progetto OORR/38 - Realizzazione delle nuove sale operatorie della UOC di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Riuniti)		
	Importo dei lavori in appalto (Importo lavori + Oneri della sicurezza)	
A1)	Opere edili	665.098,80 €
A2)	Impianti elettrici e speciali ed antincendio	314.227,30 €
A3)	Impianti idrico sanitari e gas medicali	101.783,14 €
A4)	Impianto di climatizzazione	406.770,96 €
A5)	Attrezzature ed arredi	451.117,93 €
A6)	Totale importo base d'appalto (A1+A2+A3+A4+A5)	1.938.998,12 €
A7)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	137.639,32 €
A)	Importo complessivo dell'appalto (A6 + A7)	2.076.637,44 €
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
B1)	Spese per progettazione esecutiva	23.330,35 €
B2)	Spese per direzione lavori e CSE	76.690,00 €
B3)	Spese per collaudo funzionale	32.800,00 €
B4)	Oneri Inps su progettazione esecutiva, direzione lavori e CSE (4% di B1+B2)	4.000,81 €
B5)	Inarcassa su progettazione esecutiva, direzione lavori e CSE [4% di (B1+B2+B4)]	4.160,85 €
B6)	Inarcassa su collaudo funzionale [4% di B3]	1.312,00 €
B7)	Oneri IVA su lavori e sicurezza [10% di (A8-A5)]	162.551,95 €
B8)	IVA su progettazione esecutiva, DL e CSE e inarcassa [22% di (B1+B2+B4+B5)]	23.800,04 €
B9)	IVA su collaudo funzionale e inarcassa [22% di (B3+B6)]	7.504,64 €
B10)	IVA su attrezzature ed arredi (22% di A5)	99.245,94 €
B11)	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	32.181,66 €
B12)	Accantonamento di cui agli artt. 205 e 208 D.Lgs. 50/2016	0,00 €
B13)	IVA su revisione prezzi (22% di B17)	10.258,73 €
B14)	Rimborso spese per accertamenti ed indagini	2.995,74 €
B15)	Contributo ANAC L. 266/05	600,00 €
B16)	Imprevisti ed arrotondamenti	0,00 €
B17)	Revisione prezzi DL n. 50/2022	46.630,61 €
B18)	Accesso al fondo ex art. 26 D.L. n. 50/2022 per revisione prezzi (IVA compresa)	294.104,03 €
B)	Totale somme a disposizione (B1: B18)	822.167,36 €
	IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO A+B	2.898.804,80 €



ATTESO CHE:

GOM, per l'intervento di cui in premessa, rientrando nella fattispecie di cui l'articolo 26, comma 6-bis, del decreto-legge n. 50 del 2022 ha presentato nella finestra temporale di gennaio 2023 istanza ID 2610 per l'importo di € 200.751,10;

- con nota assunta al prot. n. 15701 del 05/06/2024 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito M.I.T.) ha comunicato di aver adottato il Decreto n. 49 del 29/05/2024 di impegno e contestuale pagamento dell'acconto pari al 50% dell'importo ammissibile per l'istanza del GOM (ID 2610) di accesso al fondo ex art. 26 del D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti), per l'importo di € 100.375,55;
- con nota prot. n. 21473 del 11/06/2024 la UOC Gestione Risorse Economiche e Finanziarie ha comunicato la riscossione da parte del GOM del pagamento del MIT del suddetto importo di € 100.375,55 con ordinativo n. 170 del 10/06/2024;

RITENUTO, PERTANTO, NECESSARIO:


- prendere atto della nota assunta al prot. n. 15701 del 05/06/2024 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito M.I.T.) ha comunicato di aver adottato il Decreto n. 49 del 29/05/2024 di impegno e contestuale pagamento dell'acconto pari al 50% dell'importo ammissibile per l'istanza del GOM (ID 2610) di accesso al fondo ex art. 26 del D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti), per l'importo di € 100.375,55;
- prendere atto del pagamento del MIT del suddetto importo di € 100.375,55 riscosso dal GOM con ordinativo n. 170 del 10/06/2024;
- provvedere ad imputare la spesa di € 100.375,55 sul conto economico n. 1.01.02.09.01 (Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) del bilancio economico preventivo dell'anno 2024, inserendola tra le somme a disposizione integrando la voce B18;
- approvare la rimodulazione del quadro economico d'intervento che prevede un costo complessivo rimodulato pari ad € 2.999.180,35 che risulta, pertanto, così articolato:

QUADRO ECONOMICO		
(Progetto OORR/38 - Realizzazione delle nuove sale operatorie della UOC di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Riuniti)		
	Importo dei lavori in appalto (Importo lavori + Oneri della sicurezza)	
A1)	Opere edili	
A2)	Impianti elettrici e speciali ed antincendio	665.098,80 €
A3)	Impianti idrico sanitari e gas medicali	314.227,30 €
A4)	Impianto di climatizzazione	101.783,14 €
A5)	Attrezzature ed arredi	406.770,96 €
A6)	Totale importo base d'appalto (A1+A2+A3+A4+A5)	451.117,93 €
A7)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	1.938.998,12 €
A)	Importo complessivo dell'appalto (A6 + A7)	137.639,32 €
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante	2.076.637,44 €
B1)	Spese per progettazione esecutiva	
B2)	Spese per direzione lavori e CSE	23.330,35 €
B3)	Spese per collaudo funzionale	76.690,00 €
B4)	Oneri Inps su progettazione esecutiva, direzione lavori e CSE (4% di B1+B2)	32.800,00 €
B5)	Inarcassa su progettazione esecutiva, direzione lavori e CSE [4% di (B1+B2+B4)]	4.000,81 €
B6)	Inarcassa su collaudo funzionale [4% di B3]	4.160,85 €
B7)	Oneri IVA su lavori e sicurezza [10% di (A8-A5)]	1.312,00 €
B8)	IVA su progettazione esecutiva, DL e CSE e inarcassa [22% di (B1+B2+B4+B5)]	162.551,95 €
B9)	IVA su collaudo funzionale e inarcassa [22% di (B3+B6)]	23.800,04 €
B10)	IVA su attrezzature ed arredi (22% di A5)	7.504,64 €
B11)	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	99.245,94 €
B12)	Accantonamento di cui agli artt. 205 e 208 D.Lgs. 50/2016	32.181,66 €
B13)	IVA su revisione prezzi (22% di B17)	0,00 €
B14)	Rimborso spese per accertamenti ed indagini	10.258,73 €
B15)	Contributo ANAC L. 266/05	2.995,74 €
B16)	Imprevisti ed arrotondamenti	600,00 €
B17)	Revisione prezzi DL n. 50/2022	0,00 €
B18)	Accesso al fondo ex art. 26 D.L. n. 50/2022 per revisione prezzi (IVA compresa)	46.630,61 €
B)	Totale somme a disposizione (B1: B18)	394.479,58 €
	IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO A+B	922.542,91 €
		2.999.180,35 €

Precisato che gli atti richiamati in delibera sono custoditi presso l'U.O.C Gestione Tecnico Patrimoniale,

TUTTO CIO' PREMESSO

propone al Commissario Straordinario l'adozione dell'atto deliberativo come sopra formulato attestandone la piena legittimità, la correttezza formale e sostanziale, nonché la regolarità tecnico-procedurale e la conformità agli obiettivi;





IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la motivata proposta di deliberazione del Direttore della Unità Operativa Complessa Gestione Tecnico Patrimoniale riferita all'oggetto;

Vista la disposizione di servizio prot. n. 20896 del 19/5/2022 con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Sanitario Aziendale al Dr. Salvatore M. Costarella;

Vista la disposizione di servizio prot. n. 20897 del 19/5/2022 con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Sanitario Aziendale al Dr. Francesco Araniti;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo Aziendale f.f. e del Direttore Sanitario Aziendale f.f.;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

1. Prendere atto della nota assunta al prot. n. 15701 del 05/06/2024 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito M.I.T.) ha comunicato di aver adottato il Decreto n. 49 del 29/05/2024 di impegno e contestuale pagamento dell'acconto pari al 50% dell'importo ammissibile per l'istanza del GOM (ID 2610) di accesso al fondo ex art. 26 del D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti), per l'importo di € 100.375,55.
2. Prendere atto del pagamento del MIT del suddetto importo di € 100.375,55 riscosso dal GOM con ordinativo n. 170 del 10/06/2024).
3. Provvedere, ad imputare la spesa di € 100.375,55 sul conto economico n. 1.01.02.09.01 (Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) del bilancio economico preventivo dell'anno 2024, inserendola nel quadro economico tra le somme a disposizione integrando la voce B18.
4. Approvare la rimodulazione del quadro economico d'intervento che prevede un costo complessivo rimodulato pari ad € 2.999.180,35 che risulta, pertanto, così articolato:

QUADRO ECONOMICO		
(Progetto OORR/38 - Realizzazione delle nuove sale operatorie della UOC di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Riuniti)		
Importo dei lavori in appalto (Importo lavori + Oneri della sicurezza)		
A1)	Opere edili	665.098,80 €
A2)	Impianti elettrici e speciali ed antincendio	314.227,30 €
A3)	Impianti idrico sanitari e gas medicali	101.783,14 €
A4)	Impianto di climatizzazione	406.770,96 €
A5)	Attrezzature ed arredi	451.117,93 €
A6)	Totale importo base d'appalto (A1+A2+A3+A4+A5)	1.938.998,12 €
A7)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	137.639,32 €
A)	Importo complessivo dell'appalto (A6 + A7)	2.076.637,44 €
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
B1)	Spese per progettazione esecutiva	23.330,35 €
B2)	Spese per direzione lavori e CSE	76.690,00 €
B3)	Spese per collaudo funzionale	32.800,00 €
B4)	Oneri Inps su progettazione esecutiva, direzione lavori e CSE (4% di B1+B2)	4.000,81 €
B5)	Inarcassa su progettazione esecutiva, direzione lavori e CSE [4% di (B1+B2+B4)]	4.160,85 €
B6)	Inarcassa su collaudo funzionale [4% di B3]	1.312,00 €
B7)	Oneri IVA su lavori e sicurezza [10% di (A8-A5)]	162.551,95 €
B8)	IVA su progettazione esecutiva, DL e CSE e inarcassa [22% di (B1+B2+B4+B5)]	23.800,04 €
B9)	IVA su collaudo funzionale e inarcassa [22% di (B3+B6)]	7.504,64 €
B10)	IVA su attrezzature ed arredi (22% di A5)	99.245,94 €
B11)	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	32.181,66 €
B12)	Accantonamento di cui agli artt. 205 e 208 D.Lgs. 50/2016	0,00 €
B13)	IVA su revisione prezzi (22% di B17)	10.258,73 €
B14)	Rimborso spese per accertamenti ed indagini	2.995,74 €
B15)	Contributo ANAC L. 266/05	600,00 €
B16)	Imprevisti ed arrotondamenti	0,00 €
B17)	Revisione prezzi DL n. 50/2022	46.630,61 €
B18)	Accesso al fondo ex art. 26 D.L. n. 50/2022 per revisione prezzi (IVA compresa)	394.479,58 €
B)	Totale somme a disposizione (B1: B18)	922.542,91 €
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO A+B		2.999.180,35 €

5. Trasmettere la presente delibera alla UOC Gestione Tecnico Patrimoniale, alla UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie, alla UOC Gestione Servizi Generali, Legali e Assicurativi, al Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio-Sanitari della Regione Calabria.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dr. Gianluigi Scaffidi)



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione con l'indicazione dell'oggetto è stata affissa all'albo pretorio del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi - Melacrino - Morelli" con Rep. N. 123 del 24 GIU. 2024 /2024 e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale il 24 GIU. 2024

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZIENDALE f.f.

Dr. Francesco Araniti



Trasmessa al Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Sociali e Sociosanitari

Prot. n.° _____

ESECUTIVA IL _____

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Reggio Calabria li _____ / _____ / _____

