



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

PROZ. N. 40/23

REGIONE CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 273 DEL 14/04/2023

Deliberazione adottata dal Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge n. 150 del 10/11/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 181, e del Decreto del Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria, n. 4 del 5.1.2023.

Oggetto: Progetto OM03 – Realizzazione di un laboratorio per la preparazione di farmaci antitumorali (U.F.A.) presso il P.O. Morelli. CIG 9000879054. Rettifica Deliberazione n. 258 del 07/04/2023.

Il Direttore della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale in conformità degli obiettivi assegnati, propone l'adozione del presente atto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Francesco Giovinazzo)

[Signature]

Il Dirigente
(Ing. Pietrangelo Tringali)

[Signature]

Il Direttore UOC
Gestione Tecnico Patrimoniale
(Ing. Carmelo Giuseppe Fera)

[Signature]

Il Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, vista la proposta di deliberazione come sopra formulata, attesta che la presente delibera non comporta costi o spese per l'azienda.

Il Responsabile del Procedimento

[Signature]

Il Direttore UOC Gestione Risorse
Economiche e Finanziarie
(Dr. Francesco Araniti)

[Signature]

FAVOREVOLE

PARERE

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZ.LE F.F.
(Dr. Francesco Araniti)

[Signature]

IL DIRETTORE SANITARIO AZ.LE F.F.
(Dr. Salvatore Maria Costarella)

[Signature]



IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

VISTA:

- la Deliberazione n. 258 del 07/04/2023, con la quale è stata autorizzata alla ditta esecutrice C.M.C.A. S.r.l. una proroga di giorni 60 (sessanta), naturali e consecutivi del termine contrattuale di ultimazione dei lavori relativi all'intervento denominato: "Progetto OM03 – Realizzazione di un laboratorio per la preparazione di farmaci antitumorali (U.F.A.) presso il P.O. Morelli. CIG 9000879054";

ATTESO CHE:

- per mero errore materiale è stato indicato come anno del termine di proroga il 2022 anziché il 2023;

RITENUTO, PERTANTO, DI DOVER:

- rettificare la Deliberazione n. 258 del 07/04/2023 nella parte in cui, per mero errore materiale, è stato indicato come anno del termine di proroga il 2022 anziché il 2023;
- prendere atto che, per effetto del maggiore termine concesso con la Deliberazione n. 258 del 07/04/2023, il nuovo termine presunto di ultimazione dei lavori è fissato al 5 giugno 2023;

PRECISATO:

- che gli atti richiamati in delibera sono custoditi presso l'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;

propone al Commissario Straordinario l'adozione dell'atto deliberativo come sopra formulato attestandone la piena legittimità, la correttezza formale e sostanziale, nonché la regolarità tecnico-procedurale e la conformità agli obiettivi;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la motivata proposta di deliberazione del Direttore della UOC Gestione Tecnico Patrimoniale riferita all'oggetto;

Vista la disposizione di servizio prot.n. 20896 del 19/5/2022 con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Sanitario Aziendale al Dr. Salvatore M. Costarella;

Vista la disposizione di servizio prot.n. 20897 del 19/5/2022 con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Sanitario Aziendale al Dr. Francesco Araniti;

Visti i pareri del Direttore Sanitario Aziendale del Direttore Amministrativo Aziendale.

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

1. **Rettificare** la Deliberazione n. 258 del 07/04/2023 nella parte in cui, per mero errore materiale, è stato indicato come anno del termine di proroga il 2022 anziché il 2023.
2. **Prendere atto** che per effetto del maggiore tempo concesso con la Deliberazione n. 258 del 07/04/2023, il nuovo termine presunto di ultimazione dei lavori è fissato al 5 giugno 2023;
3. **Stabilire** che dal presente atto non scaturiscono costi o spese per l'Azienda.
4. **Precisare** che gli atti richiamati in delibera, sebbene ritenuti parte integrante e sostanziale



- del presente atto, sono custoditi presso l'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
5. **Trasmettere** la presente delibera alla UOC Gestione Tecnico Patrimoniale, alla UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie, alla UOC Gestione Servizi Generali, Legali e Assicurativi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dr. Gianluigi Scaffidi)



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione con l'indicazione dell'oggetto è stata affissa all'albo pretorio di questo Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi-Melacrino-Morelli" con Rep. N. 82 del 17 APR. 2023 e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale il 17 APR. 2023

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZIENDALE F.F.

Dr. Francesco Araniti
F. Araniti

Trasmessa al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie il

Prot. n.° _____

ESECUTIVA IL _____

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Reggio Calabria li _____ / _____ /2023

