



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

PROP. n. 7/23

REGIONE CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 44 DEL 25/01/2023

Deliberazione adottata dal Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge n. 150 del 10/11/2020, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2020 n. 181 e del Decreto del Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria, n. 4 del 5.1.2023.

Oggetto: Manutenzione straordinaria area degenza Psichiatria piano terra corpo S Ospedali Riuniti. CIG 9312700B25. Concessione proroga.

Il Direttore della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, in conformità degli obiettivi assegnati, propongono l'adozione del presente atto.

Il Collaboratore Tecnico e DEC
(Ing. Francesco Giovinazzo)

Il Dirigente UOS e RUP
Gestione Attività Tecniche Ed. San.
(Ing. Pierangelo Tringali)

Il Direttore U.O.C.
Gestione Tecnico Patrimoniale
(Ing. Carmelo G. Fera)

Il Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, vista la proposta di deliberazione come sopra formulata, attesta che la presente delibera non comporta costi o spese per l'azienda.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore della U.O.C.
Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
(Dr. Francesco Araniti)


FAVOREVOLE

PARERE

FAVOREVOLE

DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.
(Dott. Francesco Araniti)

DIRETTORE SANITARIO F.F.
(Dr. Salvatore Maria Costarella)



IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO CHE:

- con delibera del Commissario Straordinario n. 441 del 24/06/2022 è stato affidato alla società Mieci S.p.A., l'intervento di "Manutenzione straordinaria reparto psichiatria (S.P.D.C.), piano terra, corpo S, Ospedali Riuniti", che prevede l'importo di € 71.435,85 oltre IVA, comprensivo di lavori ed oneri di sicurezza;

ATTESO CHE:

- con la nota prot. n. M134/2022 del 20/09/2022, assunta al prot. n. 23709 del 21/09/2022, la ditta Mieci S.p.A. ha comunicato la durata di 30 giorni dei lavori "nella condizione di piena disponibilità del reparto (assenza di pazienti e personale sanitario)";
- con la nota prot. n. 1149/DSMeD del 30/09/2022, l'ASP ha rappresentato, per le motivazioni riportate nella stessa nota, l'impossibilità alla chiusura totale e sgombero dei locali del S.P.D.C.;
- la nota della UOC GTP prot. n. 25101 del 3/10/2022 con la quale, tenuto conto delle esigenze dell'ASP di mantenere attivo il S.P.D.C. per almeno n. 4 posti letto, al fine di concordare le modalità esecutive e temporali dei lavori la società Mieci S.p.A. è stata convocata giorno 05/10/2022 presso i luoghi d'intervento;
- la nota della UOC GTP prot. n. 25347 del 05/10/2022 con la quale, in esito al sopralluogo congiunto, si è stabilito di eseguire i lavori in due fasi, agendo in una prima fase su una porzione del reparto, consentendo l'utilizzo dell'altra porzione non interessata dai lavori, e con la stessa nota la ditta Mieci S.p.A. è stata convocata per la consegna parziale dei lavori;
- con verbale del 12/10/2022 sono stati consegnati i lavori dell'intervento alla società Mieci relativi alla prima fase, e con lo stesso verbale si è stabilito che dalla data di consegna (12/10/2022) decorreva il tempo utile per dare compiuti i lavori di prima fase, stabilito con il verbale stesso in giorni 20 (venti) naturali e consecutivi, cosicché l'ultimazione degli stessi è stata fissata al giorno 2 novembre 2022;
- con la nota prot. n. M145/2022 del 02/12/2022, assunta al prot. n. 30489 del 05/12/2022, a ditta Mieci S.p.A. ha comunicato l'ultimazione dei lavori relativi alla prima fase;
- con la nota prot. n. 30747 del 6/12/2022 indirizzata all'ASP, il Commissario Straordinario ha chiesto di provvedere allo spostamento del S.P.D.C. presso i locali del reparto appena ultimati con la prima fase, comunicando l'avvenuto sgombero dei locali relativi alla seconda porzione d'intervento al fine di consentire la presente consegna dei lavori;
- con la nota prot. n. 50545 del 12/12/2022 il Direttore del S.P.D.C. ha comunicato l'avvenuto sgombero dei locali relativi alla seconda porzione d'intervento;
- con verbale del 12/12/2022 sono stati consegnati i lavori dell'intervento alla società Mieci relativi alla seconda fase, e con lo stesso verbale si è stabilito che dalla data di consegna (12/12/2022) decorreva il tempo utile per dare compiuti i lavori di seconda fase, stabilito con il verbale stesso in giorni 24 (ventiquattro) naturali e consecutivi, cosicché l'ultimazione degli stessi è stata fissata al giorno 5 gennaio 2023;

CONSIDERATO CHE:

- la società Mieci S.p.A. con nota prot. RC01/2023 del 09/01/2023, assunta al prot. GOM n. 488 del 09/01/2023, ha richiesto una proroga per l'ultimazione dei lavori a tutto il 31/01/2023, per le motivazioni espresse nella medesima nota (mancata disponibilità delle forniture e dei materiali nel periodo natalizio);
- il Direttore Esecutivo del Contratto ed il RUP, con il presente atto deliberativo, esprimono parere favorevole alla concessione della proroga per l'ultimazione dei lavori a tutto il 31/01/2023;

VISTA:

- la normativa sui contratti pubblici ed in particolare il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO DI DOVER:

- prendere atto del parere favorevole del Direttore Esecutivo del Contratto e del RUP a concedere alla ditta Mieci S.p.A. la proroga per l'ultimazione dei lavori a tutto il 31/01/2023, relativamente all'intervento di "Manutenzione straordinaria reparto psichiatria (S.P.D.C.), piano terra, corpo S, Ospedali Riuniti", CIG 9312700B25;
- concedere alla società Mieci S.p.A. una proroga per l'ultimazione dei lavori a tutto il 31/01/2023;
- stabilire che dal presente atto non scaturiscono costi o spese per l'Azienda;

precisato che gli atti dell'istruttoria richiamati nella presente deliberazione, sebbene ritenuti parte integrante e sostanziale del presente atto, sono custoditi presso l'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

Propone al Commissario Straordinario l'adozione dell'atto deliberativo come sopra formulato, attestandone la piena legittimità, la correttezza formale e sostanziale, nonché la regolarità tecnico-procedurale e la conformità agli obiettivi

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO



Vista la disposizione di servizio prot. n. 20896 del 19/05/2022 con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Sanitario Aziendale al Dr. Salvatore Maria Costarella;

Vista la disposizione di servizio prot. n. 20897 del 19/05/2022 con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Amministrativo Aziendale al Dr. Francesco Araniti;

Visti i pareri del Direttore Sanitario Aziendale f.f. e del Direttore Amministrativo Aziendale f.f.;


DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

1. Prendere atto del parere favorevole del Direttore Esecutivo del Contratto ed del RUP, espressi con il presente atto, a concedere alla ditta Miecì S.p.A. la proroga per l'ultimazione dei lavori a tutto il 31/01/2023, relativamente all'intervento di "Manutenzione straordinaria reparto psichiatria (S.P.D.C.), piano terra, corpo S, Ospedali Riuniti", CIG 9312700B25.
2. Concedere alla società Miecì S.p.A. una proroga per l'ultimazione dei lavori a tutto il 31/01/2023.
3. Stabilire che dal presente atto non scaturiscono costi o spese per l'Azienda.
4. Prendere atto che gli atti richiamati nella presente deliberazione sono custoditi presso l'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale.
5. Trasmettere il presente atto alla U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, alla società Miecì S.p.A. e al collaudatore.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO


Dr. Gianluigi Scaffidi



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi – Melacrino - Morelli" con rep. N. 18 del 26 GEN. 2023 /2023 e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi ed è stata trasmessa al Collegio Sindacale il 26 GEN. 2023

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZIENDALE F.F.
(Dott. Francesco Araniti)



Trasmessa al Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociosanitari della Regione Calabria

il _____ Prot.n.° _____

ESECUTIVA IL _____

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Reggio Calabria li _____ / _____ /2023

