



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
"Bianchi - Melacrino - Morelli"
Reggio Calabria



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

REGIONE CALABRIA

PROP. N. 12/23

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 61 DEL 31/01/2023

Deliberazione adottata dal Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge n. 150 del 10/11/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 181, e del Decreto del Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria, n. 4 del 05/01/2023.

OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria rampa di accesso Presidio Riuniti del G.O.M. "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria. CIG 9317902FF7
Concessione proroga

Il Direttore della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica ed Il Direttore della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale in conformità agli obiettivi assegnati, propongono l'adozione del presente atto.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Signora Lucia Giordano)

Lucia Giordano

Il Dirigente UOC PEGL

(Dr.ssa Rossana Anastasi)

Il Dirigente

UOS Gestione Attività Tecniche Edilizia Sanitaria

(Ing. Pietrangelo Tringali)

Pietrangelo Tringali

Il Direttore

UOC Provveditorato Economato e Gestione Logistica

(Dott.ssa Giuseppina Ambroggio)

Il Direttore

U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

(Ing. Carmelo Giuseppe Fera)

Carmelo Giuseppe Fera

Il Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, vista la proposta di deliberazione come sopra formulata, attesta che dalla presente non scaturiscono costi o spese per l'Azienda

Il Responsabile del Procedimento

(Dott. Francesco Araniti)

Francesco Araniti

Il Direttore

U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

(Dott. Francesco Araniti)

Francesco Araniti

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZIENDALE F.F.

Dr. Francesco Araniti

Francesco Araniti

PARERE

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE F.F.

Dr. Salvatore Maria Costarella

Salvatore Maria Costarella



IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO CHE :

- con determina del Direttore UOC PEGE n. 797 del 06/09/2022 sono stati affidati alla ditta INTERALP EDIL DI Fabrizio Fallanca i lavori di manutenzione straordinaria della rampa di accesso del Presidio Riuniti del GOM di Reggio Calabria per un importo di € 64.291,41 oltre a € 1.552,20 per oneri di sicurezza IVA esclusa, ed è stato approvato il quadro economico dei lavori in oggetto.

ATTESO CHE

- con verbale del 03/10/2022 sono stati consegnati alla impresa appaltatrice i lavori per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;
- con ordine di servizio n° 1 del 21/11/2022 a firma congiunta del Direttore lavori e del Responsabile Unico del Procedimento, è stata ordinato all'impresa appaltatrice di eseguire ulteriori lavori necessari per il proseguo dell'intervento stesso e determinati da circostanze impreviste;
- si è ravvisata la necessità di ulteriori lavori supplementari al fine di rendere la rampa funzionalmente completa e si è reso necessario redigere una perizia di variante a cura della Direzione lavori;
- con verbale del 11/11/2022 si è proceduto alla sospensione parziale delle attività, nelle more della redazione della perizia di variante;
- con Delibera n 836 del 22/12/2022 è stata approvata la perizia di variante per un importo dei lavori pari ad € 32.086,29 oltre IVA, approvato il nuovo quadro economico dell'intervento ed è stato stabilito un maggior tempo per l'ultimazione dei lavori per complessivi 20 gg a decorrere dalla data di emissione dell'ordine di servizio ;
- In data 29/12/2022 è stato emesso l'ordine di servizio da parte della D.L e del RUP per la ripresa dei lavori e per effetto del maggior tempo concesso, il nuovo termine presunto di ultimazione lavori è stato fissato al 18/01/2023 ;

CONSIDERATO CHE:

- La ditta Interalp Edil con nota del 18/01/2023 acquisita al prot. gen. GOM n. 1414 del 19/01/2023 e integrata con nota del 23/01/2023 acquisita al prot. gen. GOM n. 1862 del 24/01/2023, ha richiesto una proroga di giorni 15 (quindici) a far data dal termine di ultimazione lavori del 18/01/2023, motivando i ritardi a causa della mancata consegna nei tempi previsti delle barriere newjersey;
- Il Direttore dei Lavori, con propria relazione datata 24/01/2023, ha valutato positivamente, per le motivazioni espresse, la richiesta di una proroga pari a giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi;
- Il Responsabile Unico del Procedimento con la presente proposta deliberativa, ritiene il parere espresso dal Direttore dei Lavori, nella propria relazione sulla concessione della proroga sufficientemente motivato e meritevole di essere accolto;

VISTA


La normativa sui contratti pubblici ed in particolare il Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO DI DOVER :

- prendere atto della relazione del Direttore dei Lavori, con la quale lo stesso, propone di concedere alla ditta InteralpEdil la proroga di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria rampa di accesso Presidio Riuniti del G.O.M. "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria. CIG 9317902FF7;
- concedere alla ditta InteralpEdil una proroga di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi;

➤ prendere atto che per il maggior tempo concesso, il nuovo termine presunto di ultimazione dei lavori è fissato al 02/02/2023

➤ stabilire che dal presente atto non scaturiscono costi o spese per l'Azienda



- sulla scorta dell'istruttoria espletata dal Responsabile Unico del Procedimento che con la firma del presente atto ritiene il parere espresso dal Direttore dei Lavori, sulla concessione della proroga sufficientemente motivato e meritevole di essere accolto;

PRECISATO

- che gli atti richiamati in delibera sono custoditi presso la U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica e la U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Propongono al Commissario Straordinario l'adozione dell'atto deliberativo come sopra formulato attestandone la piena legittimità, la correttezza formale e sostanziale, nonché la regolarità tecnico-procedurale e la conformità degli obiettivi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la motivata proposta di deliberazione del Direttore U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica e del Direttore U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale riferita all'oggetto;

Vista la disposizione di servizio prot. 20896 del 19/05/2022 con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Sanitario Aziendale f.f. al Dott. Salvatore Maria Costarella;

Vista la disposizione di servizio prot. 20987 del 19/05/2022 con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Amministrativo Aziendale f.f. al Dr. Francesco Araniti;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo Aziendale f.f. e del Direttore sanitario Aziendale f.f.;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

- 1) prendere atto della relazione del Direttore dei Lavori, con la quale lo stesso, propone di concedere alla ditta InteralpEdil la proroga di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria della rampa di accesso del Presidio Riuniti del G.O.M. "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria. CIG 9317902FF7;
- 2) Prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento con la presente proposta deliberativa, ritiene il parere espresso dal Direttore dei Lavori, nella propria relazione sulla concessione della proroga sufficientemente motivato e meritevole di essere accolto;
- 3) concedere alla ditta InteralpEdil una proroga di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi;
- 4) stabilire che, per effetto del maggior tempo concesso, il nuovo termine presunto di ultimazione dei lavori è fissato al 02/02/2023;
- 5) stabilire che dal presente atto non scaturiscono costi o spese per l'Azienda ;
- 6) di dare atto che gli atti richiamati in delibera sono custoditi presso la U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica e la U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;
- 7) di Trasmettere il presente atto alla U.O.C. gestione Tecnico Patrimoniale, alla U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica, alla ditta InteralpEdil;



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO


(Dr. Gianluigi Scaffidi)



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi - Melacrino - Morelli", con rep. n. 22 del 01 FEB. 2023 e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi ed è stata trasmessa al Collegio Sindacale il 01 FEB. 2023

Il Direttore Amministrativo Aziendale f.f.
(Dott. Francesco Araniti)



Trasmessa al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria

il _____

Prot. n. _____

ESECUTIVA IL _____

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Reggio Calabria, lì ____/____/2023

