



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

PROP. N° 112/23

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 846 DEL 19 OTT. 2023

Deliberazione adottata dal Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge n. 150 del 10/11/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 181, e del Decreto del Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria, n. 4 del 05.01.2023.

Oggetto: "Progetto OORR/50 per l'adeguamento dei locali della UOC di Neuroradiologia propedeutici alla fornitura di Tomografo a Risonanza Magnetica 3T e di un angiografo fisso". Concessione proroga.

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, in conformità degli obiettivi assegnati, propone al Commissario Straordinario l'adozione del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Gianluca Maiolino)

Il Dirigente
UOS Gestione Attività Tecniche Edilizia Sanitaria
(Ing. Pietrangelo Tringali)

Il Direttore
U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
(Ing. Carmelo Giuseppe Fera)

Il Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, vista la delibera come sopra formulata non comporta costi per l'Azienda.

Il Responsabile del Procedimento
(Sig.ra Giuseppa Ciccù)

Il Direttore U.O.C.
Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
(Dott. Francesco Araniti)

PARERE

FAVOREVOLE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZIENDALE F.F.
(Dott. Francesco Araniti)

FAVOREVOLE
IL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE F.F.
(Dott. Salvatore Maria Costarella)



IL DIRETTORE DELLA UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO CHE:

- ✓ con Delibera n. 613 del 20/09/2022 il GOM ha approvato il "Progetto OORR/50 per l'adeguamento dei locali della UOC di Neuroradiologia propedeutici alla fornitura di Tomografo a Risonanza Magnetica 3T e di un angiografo fisso";
- ✓ con Determina del Direttore UOC PEGE n°1062 del 25/11/2022 sono stati affidati alla ditta I.T.E.C. srl i lavori relativi al "Progetto OORR/50 per l'adeguamento dei locali della UOC di Neuroradiologia propedeutici alla fornitura di Tomografo a Risonanza Magnetica 3T e di un angiografo fisso";
- ✓ i lavori per l'intervento in oggetto sono stati consegnati in data 22/12/2022 per una durata di 180 giorni (termine ultimo dei lavori il 20/06/2023);
- ✓ con Determina del Direttore UOC GTP n°591 del 20/06/2023 è stata approvata la perizia di variante n.1 redatta dall'Ing. Antonio Barreca quale Direttore dei lavori per l'intervento "Progetto OORR/50 per l'adeguamento dei locali della UOC di Neuroradiologia propedeutici alla fornitura di Tomografo a Risonanza Magnetica 3T e di un angiografo fisso" con la quale è stato assegnato un tempo aggiuntivo di 120 giorni con una data presunta di ultimazione lavori prevista il 18/10/2023;

PRESO ATTO:

- che la Ditta appaltatrice I.T.E.C. srl con nota pec assunta al prot. gen. 23822 del 22/09/2023 e successiva integrazione prot. n.26316 del 17/10/2022, ha richiesto la concessione di una proroga di 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi a causa delle seguenti motivazioni:
 - opere accessorie aggiuntive per l'adeguamento del locale TAC;
 - opere accessorie aggiuntive per l'ingresso della RMN3T;
 - modifiche progettuali apportate alla struttura metallica di sostegno Angiografo;
 - interferenze causate dalla contemporaneità delle opere aggiuntive accessorie e dal trasporto delle apparecchiature;

VISTE:

- ✓ la nota UOC GTP prot. n. 24408 del 28/09/2023 con la quale è stato richiesto alla Direzione Lavori un parere sulla congruità dei giorni di concessione della proroga richiesti dall'impresa esecutrice;
- ✓ la nota prot. gen. n. 26630 del 02/10/2023 con la quale la Direzione lavori ha espresso parere favorevole alla proroga, confermando un tempo aggiuntivo pari a 40 (quaranta) giorni a decorrere dal giorno 18/10/2022 e pertanto stabilendo come data presunta di fine lavori il 27/11/2023;

CONSIDERATO CHE:

- ✓ il RUP, con la presente proposta deliberativa ritiene il parere della Direzione lavori, espresso con la suddetta nota prot. n. 26630 del 02/10/2023 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, sufficientemente motivato e meritevole di essere accolto;

RITENUTO PERTANTO

- ✓ di concedere ai sensi del comma 5 dell'art. 107 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e del comma 2 dell'art. 14 del CSA la proroga dei termini contrattuali nella misura di giorni 40 (quaranta) naturali e consecutivi differendo il termine per l'ultimazione dei lavori al giorno 27/11/2023;
- ✓ di dare atto che gli atti dell'istruttoria richiamati nella presente determina sebbene ritenuti parte integrante e sostanziale, sono custoditi presso la UOC Gestione Tecnico Patrimoniale;



CONSIDERATO ALTRESI':

- ✓ che l'adozione del presente atto non comporta un aumento della spesa già impegnata e prevista dal quadro economico dell'intervento approvato con Determina UOC PEGL n. 987 del 30/11/2020;

VISTI:

- ✓ Il D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii - Codice dei Contratti ed in particolare l'art. 107 comma 5;
- ✓ Il capitolato speciale di appalto dell'intervento in oggetto;

PRECISATO CHE:

- ✓ che gli atti dell'istruttoria richiamati nella presente deliberazione sono custoditi presso l'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;

TUTTO CIO' PREMESSO

propone al Commissario Straordinario, l'adozione del presente atto deliberativo, attestandone la piena legittimità, la correttezza formale e sostanziale, nonché la regolarità tecnico-procedurale e la conformità agli obiettivi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la disposizione di servizio n° 20896 del 19/5/2022, con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Sanitario Aziendale al Dott. Salvatore Costarella;

Vista la disposizione di servizio n° 20897 del 19/5/2022, con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Amministrativo Aziendale al Dott. Francesco Araniti;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo Aziendale f.f. e del Direttore Sanitario Aziendale f.f.;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

1. Di prendere atto del parere della Direzione lavori espresso con nota assunta al prot. gen. n. 26630 del 02/10/2023 sulla richiesta di proroga presentata dalla ditta appaltatrice I.T.E.C. srl, e delle motivazioni in essa contenute;
2. Di prendere atto che il RUP con la presente proposta deliberativa ritiene il parere della Direzione lavori, espresso con la suddetta nota del 02/10/2023 prot. n. 26630, sufficientemente motivato e meritevole di essere accolto;
3. Concedere, ai sensi del comma 5 dell'art. 107 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e del comma 2 dell'art. 14 del CSA, alla Ditta appaltatrice I.T.E.C. srl la proroga di giorni 40 (quaranta) naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine contrattuale per l'intervento denominato "Progetto OORR/50 per l'adeguamento dei locali della UOC di Neuroradiologia propedeutici alla fornitura di Tomografo a Risonanza Magnetica 3T e di un angiografo fisso";
4. Dare atto, alla luce della suddetta proroga, che il nuovo termine presunto per l'ultimazione dei lavori è fissato al 27/11/2023;
5. Dare atto che l'adozione del presente atto non comporta un aumento della spesa già impegnata e prevista dal quadro economico dell'intervento rimodulato con Determina n°591 del 20/06/2023;
6. Precisare che, detta proroga, è concessa a condizione che la Ditta appaltatrice non possa accampare diritti o pretese di sorta e che non possa costituire motivo per la richiesta di risarcimenti di ogni genere;
7. Dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di notificare la concessione della proroga alla Ditta appaltatrice I.T.E.C. srl, al Direttore dei Lavori e CSE e a tutti gli altri ulteriori organi del procedimento;
8. Precisare che gli atti dell'istruttoria richiamati nella presente determina sebbene ritenuti parte integrante e sostanziale del presente atto, sono custoditi presso la UOC Gestione Tecnico Patrimoniale;
9. Trasmettere la presente delibera alla UOC Gestione Tecnico Patrimoniale, alla UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie, alla UOC Gestione Servizi Generali, Legali e Assicurativi

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dr. Gianluigi Scaffidi)



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione con l'indicazione dell'oggetto è stata affissa all'albo pretorio di questo Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria con repertorio n. 223 del 20 OTT. 2023 e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale il 20 OTT. 2023.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZIENDALE F.F.
(Dott. Francesco Araniti)



Trasmessa al Dipartimento Tutela della Salute Servizi Sociali e Sociosanitari

il ____/____/2023 Prot. n. _____

ESECUTIVA il ____/____/2023.

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Reggio Calabria, li ____/____/2023.

